





مشاريع التطوير الشامل

تحت التنفيذ	مسودة الأنظمة الإلكترونية في جامعة الدمام والجهات المستفيدة منها	وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع
← مستمرة	■ نماذج الأكاديمية ■ الخدمات الذاتية KIOSK ■ بوابة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة ■ موقع القبول والتسجيل لجامعة حفر الباطن ■ بوابة شؤون الخريجين ■ بوابة عمادة شؤون الطلاب ■ بوابة عمادة القبول والتسجيل ■ بوابة الرسائل القصيرة ■ بوابة يوم المهنة ■ البوابة الإلكترونية للجامعة ■ موقع الجامعة السابق ■ موقع الجامعة الحالي ■ التحول الإلكتروني الشامل e-transformation ويشمل نظام الاتصالات الإدارية ■ الربط مع يسر ■ موقع مؤتمر السنة التحضيرية ■ نظام تحديث البيانات ■ نظام الابتعاث والتدريب ■ حصر أجهزة المعامل ■ مشروع تطبيق جودة خدمة تقنية المعلومات ISO 20K ■ مشروع تنقيح بيانات موظفي جامعة الدمام على نظام الموارد البشرية ■ مشروع تنقيح وتحديث بيانات سجلات الطلاب ■ مشروع إنشاء وتطوير موقع جامعة حفر الباطن الإلكتروني ■ مشروع مراسلات ■ مشروع اعداد الدراسة التنظيمية لمركز الوثائق والمعلومات في جامعة الدمام ■ مشروع تحديث دليل الترميز الموحد لجامعة الدمام ■ مشروع الارشفة الالكترونية	مشروع تطوير وتطبيق استراتيجيات التعاملات الإلكترونية بالجامعة عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات
تحت التنفيذ	■ نماذج الأكاديمية ■ الخدمات الذاتية KIOSK ■ بوابة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة ■ موقع القبول والتسجيل لجامعة حفر الباطن ■ بوابة شؤون الخريجين ■ بوابة عمادة شؤون الطلاب ■ بوابة عمادة القبول والتسجيل ■ بوابة الرسائل القصيرة ■ بوابة يوم المهنة ■ البوابة الإلكترونية للجامعة ■ موقع الجامعة السابق ■ موقع الجامعة الحالي ■ التحول الإلكتروني الشامل e-transformation ويشمل نظام الاتصالات الإدارية ■ الربط مع يسر ■ موقع مؤتمر السنة التحضيرية ■ نظام تحديث البيانات ■ نظام الابتعاث والتدريب ■ حصر أجهزة المعامل ■ مشروع تطبيق جودة خدمة تقنية المعلومات ISO 20K ■ مشروع تنقيح بيانات موظفي جامعة الدمام على نظام الموارد البشرية ■ مشروع تنقيح وتحديث بيانات سجلات الطلاب ■ مشروع إنشاء وتطوير موقع جامعة حفر الباطن الإلكتروني ■ مشروع مراسلات ■ مشروع اعداد الدراسة التنظيمية لمركز الوثائق والمعلومات في جامعة الدمام ■ مشروع تحديث دليل الترميز الموحد لجامعة الدمام ■ مشروع الارشفة الالكترونية	وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع مركز الوثائق
تحت التنفيذ	■ نماذج الأكاديمية ■ الخدمات الذاتية KIOSK ■ بوابة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة ■ موقع القبول والتسجيل لجامعة حفر الباطن ■ بوابة شؤون الخريجين ■ بوابة عمادة شؤون الطلاب ■ بوابة عمادة القبول والتسجيل ■ بوابة الرسائل القصيرة ■ بوابة يوم المهنة ■ البوابة الإلكترونية للجامعة ■ موقع الجامعة السابق ■ موقع الجامعة الحالي ■ التحول الإلكتروني الشامل e-transformation ويشمل نظام الاتصالات الإدارية ■ الربط مع يسر ■ موقع مؤتمر السنة التحضيرية ■ نظام تحديث البيانات ■ نظام الابتعاث والتدريب ■ حصر أجهزة المعامل ■ مشروع تطبيق جودة خدمة تقنية المعلومات ISO 20K ■ مشروع تنقيح بيانات موظفي جامعة الدمام على نظام الموارد البشرية ■ مشروع تنقيح وتحديث بيانات سجلات الطلاب ■ مشروع إنشاء وتطوير موقع جامعة حفر الباطن الإلكتروني ■ مشروع مراسلات ■ مشروع اعداد الدراسة التنظيمية لمركز الوثائق والمعلومات في جامعة الدمام ■ مشروع تحديث دليل الترميز الموحد لجامعة الدمام ■ مشروع الارشفة الالكترونية	مشروع التميز القيادي بالجامعة عمادة تطوير التعليم الجامعي
← مستمرة	■ دراسة لإنشاء مركز القيادة	مشروع تطوير وتمكين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عمادة تطوير التعليم الجامعي
تحت التنفيذ (مستمر)	■ مبادرة مركز المهارات والتطوير التربوي ■ برنامج تطوير الكفايات الأساسية في التعلم والتعليم ■ دمج مهارات الاطار الوطني للمؤهلات في المناهج والبرامج الأكاديمية ■ برامج التدريب الدولية ■ تهيئة المعيدين والمبتعثين ■ برنامج التهيئة للأسبوع الأول لأعضاء هيئة التدريس ■ برامج تطوير مهارات القياس والتقييم	مشروع تطوير الشراكة مع القطاع الاقتصادي والصناعي والأعمال مشروع تطوير الشراكة المجتمعية الخدمية عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة
← مستمرة	■ مبادرة اصلاح ■ مبادرة تروية ■ البوابة الالكترونية التفاعلية ■ سفراء المعرفة ■ برنامج دافع الوطني ■ بنك العطاء التطوعي ■ بنك المسؤولية المجتمعية ■ الشراكة بين جامعة الدمام وأرامكو السعودية ■ الشراكة بين جامعة الدمام وجمعية ارتقاء الخيرية ■ الشراكة بين جامعة الدمام وجمعية اطعام	1 صدور موافقة معالي مدير الجامعة 2 اختيار مدير الفريق 3 تشكيل فريق العمل 4 اعداد وثيقة الشروط الفنية والإدارية والسياسات المرتبطة بالمشروع 5 وضع برنامج الخطة الزمنية التنفيذية 6 البدء بالتنفيذ 7 انهاء 50% من المشروع 8 انتهاء المشروع 9 تقييم المشروع 10 تصفية المشروع

مشاريع التطوير الشامل

مبادرة صلة	تحت التنفيذ
<p>مركز الخريجين والتنمية المهنية</p> <p>التميز في خدمات ما بعد التخرج لمركز الخريجين</p>	<p>7</p> <p>6</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>مرحلة التأسيس</p> <p>تحت التنفيذ</p> <p>تطوير أعمال وخدمات مركز الخريجين والتنمية المهنية.</p> <p>مشروع تحديث بيانات خريجي جامعة الدمام</p>
<p>وكالة التطوير الإداري</p> <p>مشروع تطوير (الوكالات) ومتابعة تطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة</p>	<p>10</p> <p>9</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>6</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>انتهاء تنفيذ المشروع</p> <p>تحت التنفيذ</p> <p>مراجعة الخطة الاستراتيجية للجامعة 2016-2020</p> <p>مشروع تطوير وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع.</p> <p>مشروع تطوير وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية.</p>
<p>مشروع تطوير وتطبيق الهياكل التنظيمية للجامعة</p>	<p>10</p> <p>9</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>6</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>انتهاء تنفيذ المشروع</p> <p>انتهاء تنفيذ المشروع</p> <p>انتهاء تنفيذ المشروع</p> <p>حصص الهياكل التنظيمية للجامعة.</p> <p>الدراسة المسحية الأولية للهياكل التنظيمية.</p> <p>تحليل المقترحات حول الدراسة المسحية وجمع التوصيات.</p> <p>مشروع تنقيح بيانات موظفي جامعة الدمام في نظام الموارد البشرية.</p>
<p>مشروع تطوير وتوثيق وأتمتة العمليات والإجراءات للوكالة والجامعة (ISO 9001)</p>	<p>10</p> <p>9</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>6</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>تحت التنفيذ</p> <p>انتهاء تنفيذ المشروع</p> <p>انتهاء تنفيذ المشروع</p> <p>مسودة قائمة اللوائح والسياسات والأنظمة المطبقة بجامعة الدمام</p> <p>دليل وظائف جامعة الدمام وتوصيفها 1436هـ</p> <p>دليل التنظيم والتوصيف الوظيفي بجامعة الدمام 1435هـ</p>
<p>مشروع تطوير الإداريين والفنيين بالجامعة (التدريب والتأهيل المستمر للعاملين)</p>	<p>10</p> <p>9</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>6</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>تحت التنفيذ (مستمر)</p> <p>تحت التنفيذ (مستمر)</p> <p>تحت التنفيذ (مستمر)</p> <p>انتهاء تنفيذ المشروع</p> <p>انتهاء تنفيذ المشروع</p> <p>انتهاء تنفيذ المشروع</p> <p>مشروع البرامج التدريبية الداخلية (توطين التدريب).</p> <p>مشروع البرامج التدريبية الخارجية.</p> <p>برامج معهد الإدارة العامة.</p> <p>مشروع قياس مستوى الرضا الوظيفي لمنسوبي جامعة الدمام.</p> <p>دراسة استكشافية لتطوير المهارات الإدارية للكوادر الأكاديمية والإدارية والفنية</p> <p>الخطة التدريبية لعام 2016-2017م</p>
<p>مشروع تعزيز العلاقات الإنسانية داخل وخارج الجامعة</p>	<p>6</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>تحت التنفيذ</p> <p>برامج تدريبية مختصة في السلوك التنظيمي وتطوير الذات</p>
<p>وحدة دعم القرار</p> <p>مشروع تطوير وتطبيق نظام دعم اتخاذ القرار</p>	<p>مستمرة</p> <p>انتهاء تنفيذ المشروع</p> <p>انتهاء تنفيذ المشروع</p> <p>انتهاء تنفيذ المشروع</p> <p>تحت التنفيذ</p> <p>البنية التحتية لوحدة دعم القرار</p> <p>رخص التابلو</p> <p>تصميم وتطوير مستودع بيانات الوحدة</p> <p>ربط نظام المستشفى الجامعي وعمادة شؤون المكتبات والتدريب الخاص بالوحدة.</p>
<p>مشروع بناء قاعدة بيانات متكاملة للجامعة</p>	<p>مستمرة</p>
<p>وحدة هوية الجامعة</p> <p>مشروع بناء وتطبيق الهوية الموحدة للجامعة</p>	<p>مستمرة</p>